

矢上川地下調節池（トンネル本体 I 期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長 961m/2,026m(進捗率47%)

令和8年4月末時点



工事ヤード(防音ハウス)全景



防音ハウス内部(発進立坑)



トンネル坑内(発進立坑から750m地点)



中間立坑(トンネル到達部)