
 
 

「神奈川県県土整備局 週休２日制確保モデル工事」 Ｑ＆Ａ 

（土木工事） 

 

 

１．実施要領・定義について 

Q1-1 降雨、降雪等による予定外の休工日は、現場閉所日として認められますか。 

A1-1 降雨、降雪、強風、波浪等により、現場で作業を行えない場合は、現場閉所日とし

て扱います。 

 

Q1-2 実施要領４（7）「現場閉所日」のただし書きの「現場管理上必要な保安等の巡回パ

トロール、通行規制に係る交通誘導、機器類の保守点検等」とは具体的にどのような作

業ですか。 

A1-2 具体的には次の作業が考えられます。 

① 現場内の定期的な巡回パトロール 

② 現場内で災害の発生が予想される場合の予防作業（立入禁止柵の設置、飛散防止対 

策等の第三者被害の防止作業など）、現場での災害発生時の対応作業 

③ 現場内に存置したポンプや発電機等の機器の維持管理や、重機等の保守点検 

④ 現場内の交通誘導警備 

 

Q1-3 週休２日の確保を理由に、工期延伸は認められますか。 

A1-3 単に週休２日の確保のみを理由とした工期延伸は認められません。ただし、次に示

すような場合が生じた際は、必要に応じて工期延伸について、発注者と協議してください。 

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 

② 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 

③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 

④ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

 

Q1-4 工期延伸した場合の週休２日の考え方はどうなりますか。 

A1-4 工期延伸した場合は、その分、週休２日の対象となる期間も延伸されます。延伸し

た期間も含め、実施要領４「用語の定義」に示す内容に基づき、週休２日の取組を実施し

てください。 

 

 

 

 

 



 
 

 

Q1-5 発注者として、モデル工事を選択する基準は何か。どのような考え方でモデル工事

を決めているのか。 

A1-5 原則、全ての工事が対象となります。なお、モデル工事の対象外となるのは次のと

おりです。 

 ＜対象外工事＞ 

① 特に緊急を要する災害復旧工事 

② その他、対応が困難と発注者が判断した工事 例）24 時間連続して実施する工事 

 

Q1-6 受注者希望型で、工事途中に４週６休以上が達成できないことが判明した場合の

手続きを教えてください。また、経費補正や工事成績評定の加点は行われるのでしょう

か。 

A1-6 受注者希望型で、工事途中に４週６休以上が達成できないことが判明した場合には、

その日までの現場閉所状況を、別紙３（現場閉所履行報告書）により監督員に報告願いま

す。 

こうした状況になった場合は、経費補正や加点は行いません。また、達成が困難である

ことが判明した日以降は、別紙２（現場閉所実績報告書）の提出は不要です。 

 

Q1-7 発注者指定型で、工事途中に４週８休以上が達成できないことが判明した場合の

手続きを教えてください。また、経費の減額や工事成績評定の減点は行われるのでしょ

うか。 

A1-7 発注者指定型で、工事途中に４週８休以上が達成できないことが判明した場合には、

速やかに監督員と協議願います。４週８休未達成の場合、経費補正分を減額します。 

また、工事成績評定の減点は原則行いませんが、明らかに受注者側に週休２日に取り組

む姿勢が見られなかった場合は、減点します。 

 

Q1-8 午前中工事を実施して、午後雨天休工の場合、現場閉所日と扱えるのでしょうか。 

A1-8 実施要領４（7）「現場閉所日」のとおり、一日を通して現場を閉所する日を現場閉

所日と定義していますので、終日現場閉所しない場合には、現場閉所日として扱いません。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Q1-9 実施要領４（6）「受注者の責に因らない現場作業等」とは、具体的にどのような作

業でしょうか。 

A1-9 次のような作業が考えられます。 

 ・現場内で災害の発生が予想される場合の予防作業（立入禁止柵の設置、飛散防止対策等

の第三者被害の防止作業など）、現場内における災害発生時の対応作業（交通開放のた

めの土砂撤去等の復旧作業など） 

 ・占用者（電気・ガス・水道等）や市町村等の発注工事との調整に伴い、土日に行う作業 

・第三者による事故や住民対応等などで、土日に行う作業（例：商店街から休日施工を要

望されて土日に作業する場合など）など 

 

Q1-10 降雨で休工とした平日の振替として、週末（土曜日・日曜日）に作業を行う場合

の考え方について教えてください。 

A1-10 週末（土曜日・日曜日）に作業を行う場合があったとしても、実施要領４（6）「対

象期間」の全体において、現場閉所割合が 28.5％（４週８休）以上となる場合には、実施

要領４（3）「４週８休以上」の達成となります。 

 なお、週末（土曜日・日曜日）に一度でも工事を実施した場合は、発注者の指示で実施

した場合を除き、実施要領４（2）「完全週休２日」は未達成となります。 

 

Q1-11 週末に、発注者からの指示で、受注者の責に因らない作業を行った場合は、どの

様に休日を確保すればよいでしょうか。 

A1-11 受注者の責に因らない作業を週末に行った場合、作業を行った日は、休日の取得計

算から除外する（積み上げない）ので、代替休日を確保する必要はありません。また、「完

全週休２日」への影響もありません。 

 

Q1-12 祝日はどのように取り扱えばよいでしょうか。 

A1-12 祝日も平日と同様に扱い、祝日を休工とする場合には、現場閉所扱いとします。 

 

Q1-13 入札時に、「受注者希望型」と「発注者指定型」は、どの書類に記載されているの

でしょうか。 

A1-13 特記仕様書に、「受注者希望型」または「発注者指定型」が記載されています。 

 

Q1-14 令和６年３月以前の契約工事で、令和６年４月以降も継続して施工する工事につ

いては、新たな実施要領が適用されるのでしょうか。 

A1-14 令和６年４月１日以降に公告した工事のみ、新たな実施要領が適用されます。 

 



 
 

 

２．提出書類について 

Q2-1 別紙２（現場閉所実績報告書）は、いつ提出すればよいのでしょうか。 

A2-1 当月の現場閉所実績については、翌月の５日までに、監督員に２部提出願います。 

なお、現場閉所履行報告書【別紙３】は、基本的に工事完成日の 20 日前までに提出願い

ます。 

 

Q2-2 現場閉所実績の確認書類として、提出する資料を教えてください。 

A2-2 現場閉所実績の確認書類として、現場閉所実績報告書【別紙２】、現場閉所履行報告

書【別紙３】及び週間工程表を提出していただきます。 

 

Q2-3 アンケートはいつ、どこに提出すればよいでしょうか。 

A2-3 アンケートは、完成検査の３日前までに、下記メールアドレスあて提出願います。 

 ＜アンケート提出先＞ 

  神奈川県県土整備局都市部技術管理課技術管理グループ 

   メール：gikan.137@pref.kanagawa.lg.jp 

   電 話：045-210-6108 


