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環境農政局週休２日制確保工事試行要領（土木工事） 

 

１ 目 的  

本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、建設業における担い

手の確保を図るための取組として、神奈川県環境農政局が発注する工事の工事現場におけ

る週休２日制を確保する工事（以下「週休２日制工事」という。）を実施するために必要な

事項を定めるものである。 

 

２ 発注方式（発注者指定型） 

次のいずれかの方式とする。 

(1) 現場閉所による週休２日制工事 

  工事現場で現場閉所日を設ける「現場閉所」による週休２日に取り組むことを、発注者

が指定する方式をいう。 

(2) 交替制による週休２日制工事 

  工事現場で技術者及び技能労働者が交替しながら休日を確保する「交替制」による週休

２日に取り組むことを、発注者が指定する方式をいう。 

 

３ 対象工事 

  全ての工事を本試行の対象とし、原則現場閉所による週休２日制工事とする。ただし、

特に緊急を要する災害復旧工事等は、本試行の対象としない。  

なお、昼夜間連続作業を行う工事等、現場閉所を行うことが明らかに困難な工事につい

ては、交替制による週休２日制工事とすることができる。また、現場閉所による週休２日

制工事として発注した場合において、受注者が交替制による週休２日制工事を希望する

ときは、現場着手日より前に受発注者間で協議した場合に限り、交替制による週休２日制

工事に変更することができる。 

 

４ 現場閉所による週休２日制工事 

4-1 用語の定義 

(1) 通期の週休２日 

   工事現場において、対象期間内で４週８休以上の現場閉所日を設けることをいう。 

(2) 月単位の週休２日 

通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月で４週８休以上の現場閉所日

を設けることをいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では４週８休以上に満

たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場

合に、４週８休以上を達成しているものとみなす。  

(3) 完全週休２日 

月単位の週休２日を達成し、対象期間の全ての週において、現場閉所日を土曜日及

び日曜日に指定し、１週間に２日間以上の現場閉所日を設けることをいう。ただし、

受注者の責によらず土曜日又は日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土曜日又は

日曜日に代わる現場閉所日を同一の週で指定するものとする。 

なお、１週間の定義は、「土曜日から金曜日まで」又は「月曜日から日曜日まで」を

基本とするが、工事の実情に応じて、工事着手前に受発注者間で協議した上で１週間

の定義を決定することができるものとする。 

(4) ４週８休以上 

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が 28.5％（8 日/28

日）以上となる状態をいう。 
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(5) 現場着手日 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始した日をいう。 

(6) 現場着完成日 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。 

(7) 対象期間 

週休２日制工事において、週休２日に取り組む期間のことであり、現場着手日から、

現場完成日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇６日間及び夏季休暇３日間はあらかじめ対象期間から除くこと

とする。 

また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、工事目

的外の突発的な災害発生時の対応や災害の発生が予想される場合の予防作業期間な

ど、発注者が認めた期間については、その都度、監督員と受注者で協議し、対象期間

から除くこととする。 

(8) 現場閉所日 

工事現場において、一日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実

施しない日をいう。ただし、現場管理上必要な保安等の巡回パトロール、通行規制に

係る交通誘導、機器類の保守点検等は作業から除くこととする。 

なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含める

ことができるものとする。 

 

4-2 週休２日の達成基準 

(1)  通期の週休２日 

通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所率が、４週８休以上の水準に達し

ていることをもって判断する。 

(2)  月単位の週休２日 

月単位の週休２日の達成は、通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月

で現場閉所率が、４週８休以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、

暦上の土曜日及び日曜日の閉所では４週８休以上の水準に満たない月は、その月の土

曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休以上を達成して

いるものとみなす。 

(3)  完全週休２日 

完全週休２日の達成は、月単位の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての週（4-

1(3)における１週間の定義に同じ）において、土曜日及び日曜日に現場閉所されたこ

とをもって判断する。ただし、対象期間の日数が７日に満たない週においては、当該

週に土曜日及び日曜日がある場合は土曜日及び日曜日を現場閉所とし、当該週の土曜

日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っていれば、達成しているとみなす。 

なお、受注者の責によらず土曜日又は日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、事

前に協議した上で、土曜日又は日曜日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 

 

 

4-3 週休２日制工事の実施 

(1)  週休２日制工事実施の内容 

実施にあたっては、次のアからオに取り組むこととする。 

ア 受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える

事項について情報共有することとする。 

イ 受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画を示した週間工程表を監督員に提出する。 

ウ 受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙 1）を、翌月の５日までに監督員
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に提出する。 

エ 受注者は、原則として、工事完成届提出日の 20 日前までに、最終月の「現場閉所

実績報告書」（別紙１）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙 2）を作

成し、監督員へ提出する。 

オ 受注者は、公衆の見易い場所に、週休２日制工事である旨を明示する。記載内容は

次の例を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。 

 

記載内容の例 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経費補正の実施 

当初の設計金額において、環境農政局所属の各主管課長（以下主管課長という。）が

定める積算基準により月単位の週休２日の経費補正を行う。 

完全週休２日の現場閉所を達成した場合は、契約書第 25 条の規定に基づき請負代

金額を増額変更し、月単位の週休２日の現場閉所が達成できなかった場合には、契約

書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。 

(3) 工事成績評定への反映 

完全週休２日を達成した場合には、「補足事項」（別添）により工事成績評定に反映

する。 

なお、月単位の週休２日が達成できなかった場合でも減点は行わないが、明らかに

受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、「補

足事項」（別添）により減点する。 

 

５ 交替制による週休２日制工事 

5-1 用語の定義 

(1) 通期の週休２日 

     工事現場において、対象期間内で休日率が４週８休以上となることをいう。 

(2) 月単位の週休２日 

通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月で休日率が４週８休以上とな

ることをいう。 

(3)  完全週休２日 

月単位の週休２日を達成し、かつ対象期間の全ての週において、技術者及び技能労

働者が交替しながら１週間に２日間以上の休日を確保する取組みをいう。 

(4) ４週８休以上 

対象期間内の休日率が 28.5％（8日/28日）以上となる状態をいう。 

(5) 現場着手日 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始した日をいう。 

(6) 現場完成日 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。 

(7) 対象期間 

週休２日制工事において、週休２日に取り組む期間のことであり、現場着手日から

現場完成日までの、技術者及び技能労働者の従事期間をいう。 

週休２日制に取り組む工事 

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休

２日の確保に取り組む工事です。 

発注者：神奈川県○○事務所 

受注者：    ○○建設㈱ 
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下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とするが、技術者及び技能労働者

の従事期間が１週間未満の場合は対象外とする。 

なお、年末年始休暇６日間及び夏季休暇３日間はあらかじめ対象期間から除くこと

とする。 

また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、工事目

的外の突発的な災害発生時の対応や災害の発生が予想される場合の予防作業期間な

ど、発注者が認めた期間については、その都度、監督員と受注者で協議し、対象期間

から除くこととする。 

(8) 休日率 

現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合をいう。 

なお、降雨・降雪等による予定外の休日についても、休日数に含めることができる。 

 

5-2 週休２日の達成基準 

(1) 通期の週休２日 

通期の週休２日の達成は、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休

日率が、４週８休以上の水準に達していることをもって判断する。 

(2) 月単位の週休２日 

月単位の週休２日の達成は、通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月

において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、４週８休以上の水準に

達していることをもって判断する。 

(3) 完全週休２日 

完全週休２日の達成は、月単位の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての週に

おいて、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、28.5%（２日/７日）以上

の水準に達していることをもって判断する。 

なお、夜間工事の場合は曜日を跨ぐため、作業に着手した日を作業日とし、週７回

の夜間のうち、週２回の夜間で休みを取得していれば、休日率が 28.5％（２日/７日）

以上の水準の状態とみなす。 

 

5-3  週休２日制工事の実施 

(1)  週休２日制工事実施の内容 

実施にあたっては、次のアからオに取り組むこととする。 

ア 受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える

事項について情報共有することとする。 

イ 受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員に提出

する。 

ウ 受注者は、当月分の「休日確保実績報告書」（別紙３）を、翌月の５日までに監督

員に提出する。 

エ 受注者は、原則として、工事完成届提出日の 20日前までに、最終月の「休日確保

実績報告書」（別紙３）及び対象期間全体の「休日確保履行報告書」（別紙４）を作

成し、監督員へ提出する。 

オ 受注者は、公衆の見易い場所に、週休２日制工事である旨を明示する。記載内容は

次の例を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。 
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記載内容の例 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経費補正の実施 

当初の設計金額において、各主管課長が定める積算基準により月単位の週休２日の

経費補正を行う。 

交替制による完全週休２日を達成した場合は、契約書第 25 条の規定に基づき請負

代金額を増額変更し、月単位の週休２日が達成できなかった場合には、契約書第 25 

条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。 

(3) 工事成績評定への反映 

完全週休２日を達成した場合には、「補足事項」（別添）により工事成績評定に反映

する。 

なお、月単位の週休２日が達成できなかった場合でも減点は行わないが、明らかに

受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、「補

足事項」（別添）により減点する。 

    

６ その他 

 (1) 疑義対応 

「現場閉所実績報告書」（別紙１）、「現場閉所履行報告書」（別紙２）、「休日確保実

績報告書」（別紙３）、「休日確保履行報告書」（別紙４）及び週間工程表の内容に疑義

が生じた場合には、発注者は、受注者に疑義の内容についてヒアリング等を行い、そ

の経緯・原因等を確認したうえで、虚偽が明らかになった場合は、工事成績評定の修

正等の措置を行う。 

 

 (2) 神奈川県県土整備局建築工事積算要領を適用している工事 

「神奈川県県土整備局建築工事積算要領」を適用する営繕工事等については、県土整

備局制定「週休２日制確保工事試行要領（営繕工事）」を準用する。 

この場合において、「週休２日制確保工事試行要領（営繕工事）」中に「神奈川県県

土整備局」とあるのは「神奈川県環境農政局」と読み替える。 

 

 (3) 漁港漁場関係工事積算基準（水産庁）を適用している工事 

「漁港漁場関係工事積算基準（水産庁）」を適用する工事については、水産課制定「週

休２日制確保工事試行要領（漁港漁場関係工事（漁港海岸含む））」を適用する。 

  

附則 

この要領は、令和２年８月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

附則 

この要領は、令和３年９月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

附則  

この要領は、令和６年５月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

 

附則 

週休２日制に取り組む工事（交替制） 

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、工事従

事者毎に交替で週休２日の確保に取り組む工事です。 

交替制のため、現場は休工（閉所）しない場合があります。 

発注者：神奈川県○○事務所 

受注者：    ○○建設㈱ 
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１ この要領は、令和６年７月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

２ 公園等工事積算基準（環境省）を除く、令和６年６月 30日以前に主管課長が定めた

積算基準を適用しているモデル工事については、改正後の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

 

附則  

この要領は、令和６年 10月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

 

附則  

この要領は、令和７年４月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

 

附則 

１ この要領は、令和７年７月１日以降に公告する週休２日制工事に適用する。 

２ 令和７年６月 30日以前に主管課長が定めた積算基準を適用しているモデル工事につ

いては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附則  

この要領は、令和８年４月１日以降に公告する週休２日制工事に適用する。 

 

 

  



7 

 

別 添  

環境農政局週休２日制確保工事試行要領補足事項（土木工事） 

 

１ 現場閉所による週休２日制工事  

(1)工事成績評定への反映（要領４ 4-3（3）関係） 

現場閉所実績に応じて、工事成績評定で下表の加点や減点を行う。 

現場閉所実績 加点 

完全週休２日 １点 

 

現場閉所実績 減点 

明らかに月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合 －１点 

 

２ 交替制による週休２日制工事 

(1) 工事成績評定への反映（要領５ 5-3（3）関係） 

休日確保実績に応じて、工事成績評定で下表の加点や減点を行う。 

休日確保実績 加点 

完全週休２日 １点 

 

休日確保実績 減点 

明らかに月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合 －１点 

 


