

週休 2 日履行確認書類作成マニュアル  
(土木工事)  
【現場閉所】

令和 7 年 4 月

技術管理課

週休2日の履行確認に必要な書類は、「受注者の提出様式（エクセル）」により作成する。受発注者双方の作成手順及び対応方法を以下に示す。

※ 提出様式については、県のホームページよりダウンロードする。

(<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/shukyu2.html>)

## ■必要事項の入力（Excel タブ「入力シート」）

## 受注者作業

入力シートにおいて、黄色着色されているセルに必要事項を記入する。各記入項目に関する注意事項を以下に示す。

### ①発注事務所の選択

「発注事務所」について、タブから選択する。

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 週休2日の実施  | 発注者指定型                                                                             |
| 発注事務所    | 〇〇〇事務所（センター）所                                                                      |
| 受注企業名    | 〇〇〇事務所（センター）所                                                                      |
| 受注企業代表者名 | 横須賀土木事務所<br>平塚土木事務所<br>藤沢土木事務所<br>厚木土木事務所<br>厚木土木事務所 東部センター所<br>厚木土木事務所 津久井治水センター所 |

直接入力しない

### ②受注者情報入力

「連絡先」は主任（監理）技術者に連絡がつく電話番号を入力する。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 受注企業名     | 〇〇株式会社        |
| 受注企業代表者名  | 代表取締役 〇〇 ××   |
| 受注者所在地    | 神奈川県〇〇市〇〇     |
| 現場代理人     | 〇〇 〇〇         |
| 主任（監理）技術者 | △△ △△         |
| 連絡先       | 090-0000-0000 |

### ③工事情報入力

「工事名」は、変更となった段階で再度入力する。

「対象工期」は、現場着手日（現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始した日）から、現場完成日（現場事務所の撤去、後片付け、現場の清掃等が完了した日）までの日付までの日付を入力する。

契約当初、現場完成日が確定しない場合は、暫定として工期末日の 20 日前の日付を入力し、現場完成日が確定次第、確定した日付を入力する。

工期が変更となった場合は、再度入力する。

|      |                          |      |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |   |
|------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|----|---|
| 工事名  | 令和○年度○○○工事公共（その○）県単（その○） |      |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |   |
| 工事場所 | 神奈川県○○市○○地内              |      |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |   |
| 契約工期 | 西暦                       | 2024 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 2025 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 |
| 対象工期 | 西暦                       | 2024 | 年 | 7 | 月 | 5 | 日 | ～ | 2025 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 |

工事名を変更した場合は再入力

工期変更した場合は再入力

※工事名変更前、または工期変更前に提出した後述する別紙 1 を再提出する必要はない。

#### ④夏季休暇の入力

夏季休暇を取得する場合は、年間 3 日まで、夏季休暇取得日を入力し、4 日目以降は現場閉所として取り扱い、別紙 1 に入力する。2 年以上実施する工事において、2 年目以降夏季休暇を取得する場合は、2 年目、3 年目の夏休み欄に取得日を入力する。

|     |           |    |      |   |   |   |    |   |
|-----|-----------|----|------|---|---|---|----|---|
| 1年目 | 夏季休暇 1 日目 | 西暦 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 12 | 日 |
|     | 夏季休暇 2 日目 | 西暦 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 13 | 日 |
|     | 夏季休暇 3 日目 | 西暦 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 14 | 日 |
| 2年目 | 夏季休暇 1 日目 | 西暦 |      | 年 |   | 月 |    | 日 |
|     | 夏季休暇 2 日目 | 西暦 |      | 年 |   | 月 |    | 日 |
|     | 夏季休暇 3 日目 | 西暦 |      | 年 |   | 月 |    | 日 |
| 3年目 | 夏季休暇 1 日目 | 西暦 |      | 年 |   | 月 |    | 日 |
|     | 夏季休暇 2 日目 | 西暦 |      | 年 |   | 月 |    | 日 |
|     | 夏季休暇 3 日目 | 西暦 |      | 年 |   | 月 |    | 日 |

## ■別紙1の提出（Excel タブ【別紙1】）

受注者作業

別紙1により週休2日実施状況を報告する。報告手順は以下のとおり。

### ①現場閉所日入力

受注者は、現場閉所日に合わせて、「現場閉所」欄に「○」を入力する。

雨天により、終日現場閉所とした際にも、現場閉所として「○」を入力する。

| 現場閉所実績報告書                    |       |      |      |    | 別紙 1 |
|------------------------------|-------|------|------|----|------|
| 工事名 令和○年度○○○工事公共（その○）県単（その○） |       |      |      |    |      |
| 2024年7月5日 ～ 2024年7月31日       |       |      |      |    |      |
| 曜日                           | 日付    | 現場閉所 | 除外期間 | 備考 | 履行確認 |
| 金                            | 7月5日  |      |      |    | 27日  |
| 土                            | 7月6日  |      |      |    | 4日   |
| 日                            | 7月7日  |      |      |    |      |
| 月                            | 7月8日  |      |      |    |      |
| 火                            | 7月9日  | ○    |      |    |      |
| 水                            | 7月10日 | ○    |      |    |      |
| 木                            | 7月11日 |      |      |    |      |
| 金                            | 7月12日 |      |      |    |      |
| 土                            | 7月13日 | ○    |      |    |      |
| 日                            | 7月14日 | ○    |      |    |      |

印刷時にページを指定してください。

ここに入力  
※コピー&ペーストはしない

現場閉所率 14.81%

通期の週休2日（累計状況）

### ②対象期間から除外する期間の入力

工場製作のみ（現場作業を伴わない）の期間、工事全体の一時中止期間、発注者が特に必要と認めた期間（受注者の責に起因しない現場作業期間）のいずれかに該当する期間は対象期間から除外されるため、その旨を監督員と協議した上で、除外期間の欄に「○」を記載し、除外した理由を「備考」欄に入力する。

※年末年始休暇6日間及び先に入力した夏休み3日間は自動的に除外されます。

また、対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄には、「○」を入力しない。

※対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄は、自動で黒塗りとなります。

| 曜日 | 日付    | 現場閉所 | 除外期間 | 備考     | 累計状況 |
|----|-------|------|------|--------|------|
| 金  | 8月9日  |      |      |        |      |
| 土  | 8月10日 | ○    |      |        |      |
| 日  | 8月11日 |      | ○    | 災害復旧対応 |      |
| 月  | 8月12日 |      |      |        |      |
| 火  | 8月13日 |      |      |        |      |
| 水  | 8月14日 |      |      |        |      |
| 木  | 8月15日 |      |      |        |      |
| 金  | 8月16日 |      |      |        |      |

除外理由を簡潔に記載

除外期間に該当する場合は、ここに「○」を記入

黒塗り箇所は入力しない

### ③監督員への提出

現場閉所実績の入力状況を、現場代理人及び主任（監理）技術者が、監督員に提出する。

別紙１は、毎月の履行報告書と共に提出し、履行報告書提出段階で現場閉所実績の入力が完了しているページを提出する。

※紙媒体で出力する際には、ページ指定印刷をしてください。

### ■別紙１の内容確認（紙媒体）

発注者作業

監督員は「現場閉所」欄に記載された現場閉所日が、工事週間工程表と一致しているかを確認する。

| 月 | 9月15日 |  |   |  | 別紙１ |
|---|-------|--|---|--|-----|
| 火 | 9月16日 |  |   |  |     |
| 水 | 9月17日 |  |   |  |     |
| 木 | 9月18日 |  |   |  |     |
| 金 | 9月19日 |  |   |  |     |
| 土 | 9月20日 |  | ○ |  |     |
| 日 | 9月21日 |  | ○ |  |     |
| 月 | 9月22日 |  |   |  |     |
| 火 | 9月23日 |  | ○ |  |     |
| 水 | 9月24日 |  |   |  |     |
| 木 | 9月25日 |  |   |  |     |
| 金 | 9月26日 |  |   |  |     |
| 土 | 9月27日 |  | ○ |  |     |
| 日 | 9月28日 |  | ○ |  |     |

| 別紙１             |         | 工事週間工程表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|--|--|--------------|---|------|--|-----|--|--|--|--------------|---|--------------|--|------|--|--|--|--------------|---|--------------|--|-----|--|--|--|--------------|---|--------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--------------|---|------|--|
| 対家口             |         | <p>&lt;記載例&gt;</p> <p>神奈川県〇〇土木事務所<br/>           〇〇〇〇課 〇〇 〇〇 行<br/>           FAX 〇〇〇 (〇〇〇) 〇〇〇〇 e-mail 〇〇〇.〇〇〇@pref.kanagawa.jp<br/>           工 事 名：令和〇〇年度道路改良工事 公共（その〇）県単（その〇）<br/>           工事箇所：県道〇〇号（〇〇〇〇）〇〇市〇〇地内・地先</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 現場閉<br>日数       |         | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種 ・ 種 別</th> <th colspan="7">9月 今 週</th> </tr> <tr> <th>21<br/>日</th> <th>22<br/>月</th> <th>23<br/>火</th> <th>24<br/>水</th> <th>25<br/>木</th> <th>26<br/>金</th> <th>27<br/>土</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>擁壁工<br/>コンクリート打設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No.3<br/>No.3</td> <td>～</td> <td>No.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No.6<br/>No.6</td> <td>～</td> <td>No.9<br/>No.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D-16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No.6<br/>No.6</td> <td>～</td> <td>No.9<br/>No.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>型枠工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No.6<br/>No.6</td> <td>～</td> <td>No.9<br/>No.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>化粧</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RC-40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集水排水工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No.1<br/>No.1</td> <td>～</td> <td>No.3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |         | 工 種 ・ 種 別    | 9月 今 週  |              |         |  |  |  |  | 21<br>日 | 22<br>月 | 23<br>火 | 24<br>水 | 25<br>木 | 26<br>金 | 27<br>土 | 擁壁工<br>コンクリート打設 |  |  |  | No.3<br>No.3 | ～ | No.5 |  | 鉄筋工 |  |  |  | No.6<br>No.6 | ～ | No.9<br>No.9 |  | D-16 |  |  |  | No.6<br>No.6 | ～ | No.9<br>No.9 |  | 型枠工 |  |  |  | No.6<br>No.6 | ～ | No.9<br>No.9 |  | 化粧 |  |  |  |  |  |  |  | RC-40 |  |  |  |  |  |  |  | 土工 |  |  |  |  |  |  |  | 集水排水工 |  |  |  | No.1<br>No.1 | ～ | No.3 |  |
| 工 種 ・ 種 別       | 9月 今 週  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
|                 | 21<br>日 | 22<br>月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23<br>火 | 24<br>水      | 25<br>木 | 26<br>金      | 27<br>土 |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 擁壁工<br>コンクリート打設 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | No.3<br>No.3 | ～       | No.5         |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 鉄筋工             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | No.6<br>No.6 | ～       | No.9<br>No.9 |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| D-16            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | No.6<br>No.6 | ～       | No.9<br>No.9 |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 型枠工             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | No.6<br>No.6 | ～       | No.9<br>No.9 |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 化粧              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| RC-40           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 土工              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 集水排水工           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | No.1<br>No.1 | ～       | No.3         |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 現場閉<br>対象日      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |
| 現場閉<br>判定       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |         |              |         |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |  |  |              |   |      |  |     |  |  |  |              |   |              |  |      |  |  |  |              |   |              |  |     |  |  |  |              |   |              |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |              |   |      |  |

現場閉所日が工程表と一致するか確認

## ■別紙2の提出（Excel タブ【別紙2】）

受注者作業

週休2日制確保モデル工事の実施結果について別紙2にて報告する。報告方法は以下のとおり。

### ①別紙2の出力

「入力シート」及び「別紙1」に必要事項を入力すると、自動で作成される別紙2を、提出日を記入し、紙媒体で出力する。

※別紙2は2ページあります。両面印刷で出力してください。

### ②監督員への提出

受注者は、出力した別紙2を2部作成し、監督員に提出する。

別紙2

〇〇〇〇年〇月〇日

〇〇〇事務所（センター） 所長 殿

**現場閉所履行報告書**

受注者 〇〇株式会社

代表取締役 〇〇 ××

所在地 神奈川県〇〇市〇〇

現場代理人 〇〇 〇〇

主任（監理）技術者 △△ △△

電話番号 090-0000-0000

次のとおり、週休2日制確保モデル工事の実施結果を報告します。

|      |                           |   |            |
|------|---------------------------|---|------------|
| 工事名  | 令和〇年度〇〇〇工事公共（その〇） 県単（その〇） |   |            |
| 工事場所 | 神奈川県〇〇市〇〇地内               |   |            |
| 契約工期 | 2024年7月1日                 | ～ | 2024年8月31日 |
| 対象期間 | 2024年7月5日                 | ～ | 2024年      |
| 達成状況 | 通期の週休2日達成                 |   |            |

〇年〇月〇日  
**収受印**

詳細は裏面のとおりです。 (注) 2部作成し、各々保管する。

提出日を記入

「完全週休2日達成」  
「月単位の週休2日達成」  
「通期の週休2日達成」  
「未達成」  
を自動判定


## ■別紙2の提出時期について

受注者作業

現場閉所履行報告書【別紙2】の提出は、工事の進捗状況に応じて、以下の3ケースのいずれかで実施する。


### ケース1：現場完成日と工事完成届提出日の20日前が同日の場合

工事完成届提出日の20日前に別紙2を提出する。



### ケース2：現場完成日が工事完成届提出日の20日前より前になった場合


別紙2の提出日は、現場完成日から工事完成届提出日の20日前までの間で、任意に設定できることとする。



### ケース3：現場完成日が工事完成届提出日の20日前より後になった場合

別紙2の提出日は、工事完成届提出日の20日前とし、その翌日から現場完成日までの**現場閉所の計画を記載した別紙1を提出**する。また、完成届提出日の20日前より前の時点で、対象期間全体の現場閉所実績が4週8休以上になることが確定した場合には、確定した時点で別紙2を提出することができるものとする。

※「入力シート」における「対象期間」の末日を、現場完成日としてください。






#### ②-2 月単位の週休2日が達成できた場合

別紙2による報告の結果、月単位の週休2日が達成できたことを確認した場合、監督員は、週休2日補正を増額する設計変更を行う。

設計変更の際には、変更理由書に、月単位の週休2日達成である旨を明記するとともに、別紙1、2を変更理由書に添付する。



#### ②-3 完全週休2日が達成できた場合

②-2 月単位の週休2日が達成できた場合と同様。(週休2日補正も同じ。)

#### ②-4 通期の週休2日が達成できなかった場合

別紙2による報告の結果、通期の週休2日が達成できない（なかった）ことを確認した場合、監督員は、週休2日補正を減額する設計変更を行う。

設計変更の際には、変更理由書に、通期の週休2日未達成である旨を明記するとともに、別紙1、2を変更理由書に添付する。

