県営上溝団地特定事業契約の変更内容等について

県営上溝団地特定事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則」（平成 23 年内閣府令第 65 号）第 4 条第 4 項の規定に基づき、事業契約の変更内容及び変更理由を公表します。

1 変更内容

(1) 契約金額の変更

(変更前)

金 13,287,776,645 円（消費税及び地方消費税込み）

(変更後)

金 14,325,441,902 円（消費税及び地方消費税込み）

（金 1,037,665,257 円の増）

(2) 契約期間の変更

(変更前)

特定事業契約締結を承認する旨の神奈川県議会の議決を通知した日～

県営住宅等整備業務及び入居者移転支援業務（令和 9 年 10 月 31 日）並びに「県有財産売買契約書」に従って余剰地に設定された買戻し特約の登記の抹消登記手続きが完了する日まで

(変更後)

特定事業契約締結を承認する旨の神奈川県議会の議決を通知した日～

県営住宅等整備業務及び入居者移転支援業務（令和 10 年 3 月 31 日）並びに「県有財産売買契約書」に従って余剰地に設定された買戻し特約の登記の抹消登記手続きが完了する日まで

2 変更理由

(1) 物価変動による工事費の改定等のため

(2) 事業日程の見直しのため